ココロ鏡 APP 页面清单分析

Ⅲ 核心功能页面统计

🔐 认证登录模块 (5页面)

- 1. 启动页面 Splash Screen
- 2. 登录页面 💟 手机号/LINE登录
- 3. 短信验证页面 验证码输入
- 4. 用户信息输入页面 🗹 出生信息收集
- 5. 隐私协议页面 用户协议展示

📤 主要导航页面 (3页面)

- 6. **主页面 2** 今日心情 + 功能入口
- 7. 占卜页面 中央导航入口
- 8. 个人页面 用户资料和设置

● 核心占卜功能 (15页面)

星座占卜模块 (3页面)

- 9. 星座占卜首页 选择占卜类型
- 10. 星座分析结果页 今日/本周/本月运势
- 11. 星座详情页 深度解读页面

星盘占卜模块 (4页面)

- 12. 星盘生成页面 计算和生成界面
- 13. 星盘图表展示页 可视化星盘图
- 14. 星盘解读页面 文字分析结果
- 15. 星盘要素详情页 行星、宫位详细说明

八字模块 (4页面)

- 16. 八字排盘页面 生成四柱八字
- 17. 八字基础分析页 五行、十神分析
- 18. 八字详细解读页 性格、运势详解
- 19. 八字流年页面 大运、流年分析

塔罗占卜模块 (4页面)

- 20. 塔罗牌阵选择页 选择占卜问题类型
- 21. 塔罗抽牌页面 互动抽牌体验
- 22. 塔罗牌解读页 单张牌含义
- 23. 塔罗结果页面 综合解读结果

💞 社交匹配功能 (8页面)

相性诊断模块 (4页面)

- 24. 匹配对象选择页 输入对方信息
- 25. 匹配计算页面 算法计算过程
- 26. 相性结果页面 匹配度展示
- 27. 匹配详情页面 详细分析报告

社交功能 (4页面)

- 28. 好友列表页面 已匹配的好友
- 29. 相性排行页面 匹配度排行
- 30. 分享结果页面 生成分享卡片
- 31. 社区广场页面 用户互动区域

🤛 AI对话功能 (4页面)

- 32. 对话列表页面 AI角色选择
- 33. **聊天界面页面** 与AI对话
- 34. 话题推荐页面 常见问题模板
- 35. 对话历史页面 聊天记录查看

📊 个人中心模块 (8页面)

- 36. 个人资料页面 编辑基本信息
- 37. 我的报告页面 历史占卜记录
- 38. 收藏夹页面 收藏的占卜结果
- 39. **设置页面** 应用设置选项
- 40. 通知设置页面 推送偏好设置
- 41. **帮助中心页面** FAO和使用指南
- 42. **关于我们页面** 应用介绍
- 43. 反馈页面 用户建议提交

💧 商业化功能 (6页面)

- 44. 会员中心页面 VIP权益展示
- 45. 订阅页面 套餐选择和购买
- 46. 支付页面 支付流程
- 47. 积分商城页面 道具和礼品兑换
- 48. 购买历史页面 消费记录
- 49. 邀请好友页面 推荐奖励系统

Ⅲ 运营功能页面 (6页面)

- 50. 每日签到页面 签到奖励
- 51. 活动中心页面 促销活动展示
- 52. 公告页面 系统通知
- 53. 新手引导页面 功能介绍教程
- 54. 版本更新页面 更新说明
- 55. 节日主题页面 特殊节日占卜

■ 页面数量汇总

功能模块	页面数量	开发优先级
认证登录模块	5页面	一
主要导航	3页面	一
核心占卜功能	15页面	●高
社交匹配功能	8页面	● 中
AI对话功能	4页面	中
个人中心模块	8页面	中
商业化功能	6页面	● 低
运营功能	6页面	● 低
总计	55页面	-

◎ MVP阶段建议

Phase 1: 核心功能 (18页面)

• 🔽 已完成: 登录页、用户输入页、主页 (3页面)

• 🔄 需开发: 认证流程 + 一个核心占卜功能 (15页面)

• **建议先做星座占卜**: 技术难度适中,用户接受度高

Phase 2: 基础完善 (20页面)

- 添加另外2个占卜功能(八字+塔罗)
- 基础个人中心功能
- 简单的社交分享

Phase 3: 社交和商业化 (17页面)

- 相性匹配系统
- AI对话功能
- 会员订阅系统

→ 开发效率优化建议

1. 组件复用策略

```
typescript

// 通用占卜结果页面模板

<OccultResultTemplate
  type="astrology|bazi|tarot"
  data={resultData}
  shareEnabled={true}

/>

// 通用设置页面模板

<SettingsTemplate
  options={settingsConfig}
  onSave={handleSave}

/>
```

2. 页面合并机会

- **多个"详情页"** → 用参数区分的通用详情页
- **不同占卜的"结果页"** → 统一结果展示模板
- **各种"列表页"** → 通用列表组件

3. 分阶段开发

MVP: 18页面 (2-3个月) Beta: 38页面 (4-5个月) 完整版: 55页面 (6-8个月)

🦞 实际开发建议

真实工作量评估

• **纯页面开发**: 55页面 × 2天/页面 = **110人天**

• **算法集成**: 30人天

• 测试调优: 40人天

• 总计: 约 180人天 (6个月1人 或 3个月2人)

最优策略

- 1. 先做18个核心页面,快速验证产品-市场匹配
- 2. **重点打磨用户体验**,而非功能数量
- 3. **数据驱动迭代**,根据用户反馈决定后续页面优先级

结论: 完整版需要55个页面,但MVP阶段只需18个页面就能验证核心价值! 🦸